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2021 4 ZAC210402026933 Proyecto de inversión 922398

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307466.0, 
modificado:524764.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 
tipo_recurso:PRIVADA, monto:307466.0, 
modificado:307466.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, 
tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, 

CONSTRUCCION DE DOMO 
INCLUYE TABLERO Y ARO DE 
BASQUETBOL EN ESCUELA 
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 
COM. LAS PIEDRAS, RIO 
GRANDE, ZAC. - 252603 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 252603 S 85 80 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:558.0, 
meta_modificada:55
8.0}} 1

localidad:25, 
direccion:CALLE ALFONSO 
MEDINA RANCHERIA LAS 
PIEDRAS, 98400 LAS 
PIEDRAS, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 15-04-2021 30-06-2021 1136924.6 1136924.6 1136924.6 1136924.6 1136924.6

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/2X1-01-027, 
contratista:JUAN 
ANTONIO GOMEZ DE 
LA FUENTE, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:558.
0}}

royecto_FIN, 
2026933/pr
oyecto_INICI
O, 
2026933/pr
oyecto_PRO En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402029433 Proyecto de inversión 182126

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182126.0, 
modificado:180785.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN CALLE NUEVO MÉXICO DE 
LA COL. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, RÍO GRANDE, ZAC. - 
260492 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 260492 S 7 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:172.24, 
meta_modificada:17
2.24}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE NUEVO 
MEXICO COLONIA 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
98425 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:0.0}
}

{2029433/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402034229 Proyecto de inversión 68783.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68783.31, 
modificado:68061.09}}

CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA NIÑOS HEROES EN 
IGNACIO ZARAGOZA (SAN 
LORENZO), RIO GRANDE, ZAC - 
280068 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 280068 S 60 40 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:24.0, 
meta_modificada:24.
0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE 
DEPORTIVA COLONIA SAN 
LORENZO, 98426 RÍO 
GRANDE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 15-11-2021 02-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2034229/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049612 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2 CALENTADORES  SOLARES  EN 
LA COM. DE LOS MARQUEZ, 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
338645 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 338645 S 4 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:22, 
direccion:RANCHERIA LOS 
MÁRQUEZ, 98400 LOS 
MÁRQUEZ, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 
ZACATECAS Y CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049612/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050160 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR  EN LA 
COM. DE LA FLORIDA, RIO 
GRANDE , ZACATECAS - 340644 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 340644 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:10, 
direccion:CALLE PUERTO 
VALLARTA RANCHERIA LA 
FLORIDA, 98400 LA 
FLORIDA, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050160/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050433 Proyecto de inversión 52850

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52850.0, 
modificado:52850.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
7  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA COM. DE FRANCISCO 
GARCIA SALINAS, RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 341492 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341492 S 16 19 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:7.0, 
meta_modificada:7.0
}} 1

localidad:11, 
direccion:RANCHERIA 
FRANCISCO GARCIA 
SALINAS, 98413 
FRANCISCO GARCÍA 
SALINAS, RÍO GRANDE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050433/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180401497550 Proyecto de inversión 878992

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878992.0, 
modificado:878992.0}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 
NUM. 37 COLONIA PROGRESO, 
RIO GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL RIO 

GRANDE, 
ZACATECAS 17020066 S 92 88 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otro
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:26, 
direccion:Arjon, Estrella, 
98400 Río Grande, Zac., 
México, lon:-
103.0229187, 
lat:23.83811328}} 17-08-2018 30-09-2018 739134.4 878649.8 664421.4 664421.4 664421.4

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/3X1-02-099M, 
contratista:BLANCA 
ROSA NAVARRETE 
ALMANZA, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Otros, 
avance:0.75
}}

{1497550/p
royecto_INIC
IO, 
1497550/pr
oyecto_PRO
CESO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC180401497802 Proyecto de inversión 425604

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425604.0, 
modificado:422661.7}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALLE ACCESO A LA 
COMUNIDAD DE LOS NUÑEZ, 
RÍO GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPRB39002 N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1200.0, 
meta_modificada:12
00.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:70, 
direccion:México 49, Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.01605225, 
lat:23.84125359}} 10-09-2018 08-10-2018 422661.7 422661.7 422661.7 422661.7 422661.7

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C
M/2018-05, 
contratista:CRIS CYA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:120
0.0}}

royecto_PRO
CESO, 
1497802/pr
oyecto_INICI
O, 
1497802/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC180401498199 Proyecto de inversión 1951020

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951020.0, 
modificado:1951020.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE ACCESO A LOS 
DELGADO, COM DE IGNACIO 
LOPEZ RAYÓN 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPR39003 N 0 0 85

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:3381.94, 
meta_modificada:33
81.94}} 1

localidad:15, 
direccion:Unnamed Road, 
Ignacio López Rayón, Zac., 
México, lon:-
103.07304382, 
lat:23.82060469}} 20-06-2018 17-08-2018 1951020 1944967 1944967 1944967 1944967

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PR-01-066M, 
contratista:CRIS CYA, 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:338
1.94}}

royecto_INIC
IO, 
1498199/pr
oyecto_FIN, 
1498199/pr
oyecto_INICI En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC180401501047 Proyecto de inversión 677094.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677094.93, 
modificado:667366.6}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE IRAPUATO COL EL BAJÍO, 
RÍO GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPDR39001 N 0 0 61

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:900.13, 
meta_modificada:90
0.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:1, direccion:El 
Bajío, 98400 Río Grande, 
Zac., México, lon:-
103.0194924, 
lat:23.8105016}} 25-04-2018 08-06-2018 667366.6 667366.6 667366.6 667366.6 667366.6

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PDR-01-039M, 
contratista:ARQ. 
ROSALIA DEL RIO 
RIVERA, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:900.
13}}

royecto_INIC
IO, 
1501047/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1501047/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210201938743 Acción 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 
prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 
modificado:200000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, EN 
PASTELERA, RIO GRANDE 32 Zacatecas 39 Río Grande Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DEL 
AGUA Y MEDIO 

AMBIENTE 14134013 S 604 536 0

{meta1: 
{unidad_medida:Lote
, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:24, 
direccion:Pastelera, Río 
Grande, Zacatecas, lon:-
103.034332, 
lat:23.827434}} 29-06-2021 44525 200000 199395.25 197857.9 197857.9 197857.9

{tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:PR
OAGUA-IO-
932075967-E18-
2021, contratista:C. 
CONSUELO 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Lote, 
avance:1.0}
}

royecto_INIC
IO, 
1938743/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1938743/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210301983621 Proyecto de inversión 219281.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219281.27, 
modificado:215224.57}}

MEJORA DE AREA ELECTRICA 
CON UN TRANSFORMADOR DE 
45KVA UBICADA EN CALLE 
ZACATECAS EN LA COMUNIDAD 
DE LOS RAMIREZ, RIO GRANDE 
ZAC. - 164680 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 164680 S 28 32 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piez
as, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:27, 
direccion:CALLE 
ZACATECAS RANCHERIA 
LOS RAMIREZ, 98400 LOS 
RAMÍREZ, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 15-07-2021 15-08-2021 215224.57 215224.57 215224.57 215224.57 215224.57

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-072, 
contratista:ANTONIO 
SALAS SANCHEZ, 
convocante:MUNICI

{meta1: 
{unidad_me
dida:Piezas, 
avance:1.0}
}

royecto_INIC
IO, 
1983621/pr
oyecto_FIN, 
1983621/pr
oyecto_PRO Cancelado

Cancelación 
validada Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402028982 Proyecto de inversión 705976

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705976.0, 
modificado:704492.86}}

PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
NUEVO MEXICO,  COL LOPEZ 
MATEOS, RÍO GRANDE, ZAC. - 
259192 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 259192 S 8 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:824.31, 
meta_modificada:82
4.31}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE NUEVO 
MEXICO COLONIA 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
98425 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:0.0}
}

{2028982/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033218 Proyecto de inversión 494160.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494160.63, 
modificado:488000.12}}

REHABILITACIÓN DE 75 
LUMINARIAS EN LA 
COMUNIDAD DE SAN FELIPE, 
RIO GRANDE, ZACATECAS - 
274454 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 274454 S 19 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piez
as, meta:75.0, 
meta_modificada:75.
0}} 1

localidad:29, 
direccion:CALLE 5 DE 
NOVIEMBRE RANCHERIA 
SAN FELIPE, 98404 SAN 
FELIPE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 15-12-2021 31-12-2021 488000.12 488000.12 488000.12 488000.12 488000.12

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-03-118, 
contratista:GUILLER
MO ARMIJO 
AGUILAR, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Piezas, 
avance:0.0}
}

{2033218/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033927 Proyecto de inversión 121416.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121416.5, 
modificado:119771.31}}

PERIMETRAL EN ESCUELA 
PRIMARIA J. REYES HERNÁNDEZ 
ESTUPIÑÁN, EN LA 
COMUNIDAD DE ALFONSO 
MEDINA EL CAPRICHO, RIO 
GRANDE, ZAC. - 278957 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 278957 S 18 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:35.0, 
meta_modificada:35.
0}} 1

localidad:2, 
direccion:PRIVADA 
INDEPENDENCIA 
RANCHERIA ALFONSO 
MEDINA EL CAPRICHO, 
98401 ALFONSO MEDINA 15-11-2021 30-12-2021 119771.31 119771.31 119771.31 119771.31 119771.31

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-03-111, 
contratista:ANTONIO 
FERNANDEZ 
MARQUEZ, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2033927/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049609 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR  EN LA 
COM. DE NORIA DEL BOYERO, 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
338632 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338632 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:51, 
direccion:RANCHERIA 
NORIA DEL BOYERO, 
98400 NORIA DEL 
BOYERO, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049609/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050216 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR SOLAR  EN LA 
COM. DE IGNACIO ZARAGOZA 
(LA RASTRERA), RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 340795 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 340795 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:17, 
direccion:CALLE LARGA 
RANCHERIA IGNACIO 
ZARAGOZA, 98419 
IGNACIO ZARAGOZA (LA 
RASTRERA), RÍO GRANDE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050216/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050392 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR  SOLAR  EN LA 
COM. DE SEBASTIAN LERDO DE 
TEJADA, RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 341395 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341395 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:30, 
direccion:CALLE LAZARO 
CARDENAS RANCHERIA 
SEBASTIAN LERDO DE 
TEJADA, 98400 
SEBASTIÁN LERDO DE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050392/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050398 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR EN LA 
COM. DE CIENEGA Y 
MANCILLAS, RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 341409 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341409 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:6, 
direccion:CALLE MIGUEL 
HIDALGO RANCHERIA 
CIENEGA Y MANCILLAS, 
98400 CIÉNEGA Y 
MANCILLAS, RÍO GRANDE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050398/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180401497945 Proyecto de inversión 559715

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559715.0, 
modificado:559715.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALLE VICENTE SUAREZ, COM 
DE LORETO, RÍO GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPRB39003 N 0 0 450

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1556.0, 
meta_modificada:15
56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:20, 
direccion:Loreto, Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.0112124, 
lat:23.8480725}} 10-09-2018 08-11-2018 559715 558040.8 558040.8 558040.8 558040.8

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C
M/2018-04, 
contratista:MA 
CRISTINA MEDELLIN 
ESTEBANEZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:155
6.0}}

royecto_PRO
CESO, 
1497945/pr
oyecto_INICI
O, 
1497945/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC180401498247 Proyecto de inversión 458065

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458065.0, 
modificado:458065.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 
ITURBIDE, COL LA LUZ, RÍO 
GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPR39004 N 0 0 150

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:824.7, 
meta_modificada:82
4.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:1, direccion:La 
Luz, Río Grande, Zac., 
México, lon:-
103.0630616, 
lat:23.829036}} 21-06-2018 18-08-2018 458065 456836.9 456836.9 456836.9 456836.9

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PR-01-067M, 
contratista:JOSE 
ROBERTO ORTIZ 
GONZALEZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:824.
7}}

royecto_INIC
IO, 
1498247/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1498247/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210301978027 Proyecto de inversión 527043.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527043.99, 
modificado:517250.5}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
JARDIN DE NIÑOS 
TENAMAXTLE, COLONIA LA 
CUESTA, RIO GRANDE, ZAC. - 
140235 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 140235 S 40 40 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:472.04, 
meta_modificada:47
2.04}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE RIO 
GRIJALVA COLONIA LA 
CUESTA, 98425 RÍO 
GRANDE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 11-06-2021 10-07-2021 517250.5 517250.5 517250.5 517250.5 517250.5

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-034, 
contratista:JUAN 
ANTONIO GOMEZ DE 
LA FUENTE, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:472.
04}}

royecto_INIC
IO, 
1978027/pr
oyecto_FIN, 
1978027/pr
oyecto_PRO Cancelado

Cancelación 
validada Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033826 Proyecto de inversión 407152.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407152.26, 
modificado:399192.73}}

CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRAL EN JARDÍN DE 
NIÑOS FRANCISCO MURGUÍA, 
EN LA COMUNIDAD DE LOS 
RAMÍREZ, RIO GRANDE, ZAC. - 
278588 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 278588 S 55 45 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:170.0, 
meta_modificada:17
0.0}} 1

localidad:27, 
direccion:CALLE ALDAMA 
RANCHERIA LOS 
RAMIREZ, 98400 LOS 
RAMÍREZ, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 15-11-2021 31-12-2021 119757.82 119757.82 119757.82 119757.82 119757.82

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-03-113, 
contratista:ANA 
MARIA DELGADO 
AGUILAR, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2033826/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049520 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR  EN LA 
COL. LLANEROS, RIO GRANDE, 
ZACATECAS. - 338343 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338343 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE LAZARO 
CARDENAS COLONIA 
LLANEROS, 98400 RÍO 
GRANDE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049520/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050198 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR SOLAR  EN LA 
COM. DE EX HACIENDA DE 
GUDALUPE, RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 340729 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 340729 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:13, 
direccion:CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ 
RANCHERIA EX HACIENDA 
DE GUADALUPE, 98400 
GUADALUPE (EX- 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050198/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050219 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR SOLAR  EN LA 
COM. DE LAS PIEDRAS, RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
340839 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 340839 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:25, 
direccion:PRIVADA MINA 
RANCHERIA LAS PIEDRAS, 
98400 LAS PIEDRAS, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  
ENTRE CALLE EMILIANO 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050219/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050306 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR SOLAR  EN LA 
COM. DE TIERRA BLANCA, RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
341082 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341082 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:32, 
direccion:CALLE 
REFORMA RANCHERIA 
TIERRA BLANCA, 98400 
TIERRA BLANCA, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050306/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050322 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2 CALENTADORES SOLARES  EN 
LA COM. DE EL FUERTE, RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
341163 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341163 S 4 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:12, 
direccion:RANCHERIA EL 
FUERTE, 98401 EL 
FUERTE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 
COLIMA Y BRECHA 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050322/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050380 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2 CALENTADORES  SOLARES  EN 
LA COM. DE LORETO, RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
341364 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341364 S 4 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:20, 
direccion:CALLE JUAN 
HERRERA RANCHERIA 
LORETO, 98406 LORETO, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  
ENTRE CALLE LORETO Y 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050380/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050414 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR  SOLAR EN LA 
COM. DE TETILLAS, RIO 
GRANDE, ZACATECAS. - 341447 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341447 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:31, 
direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO RANCHERIA 
TETILLAS, 98400 TETILLAS 
(EX-HACIENDA DE 
TETILLAS), RÍO GRANDE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050414/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC17170300968617 Proyecto de inversión 12969955

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2969955E7, 
modificado:1.256054607E7}}

Rehabilitacion De Imagen 
Urbana En Vialidad Ricardo 
Flores Magon 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 17OFFFID39001 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:0, direccion:-, 
lon:-103.034332, 
lat:23.827434}} 26-01-2017 01-05-2017 12560546 12560546 12560546 12560546 12560546

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:17
OFFFID39001, 
contratista:ALFREDO 
MARIN LUNA, 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:0.0}
}

{1103036/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180401498016 Proyecto de inversión 719428

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719428.0, 
modificado:719428.0}}

CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y 
BENITO JUAREZ, COMUNIDAD 
JOSE MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, RÍO GRANDE, 
ZACATECAS 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPPRB39004 N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:2084.0, 
meta_modificada:20
84.0}} 1

localidad:19, 
direccion:Zacatecas Rio 
Grande-Povidencia, José 
María Morelos y Pavón, 
Col Salinas, Zac., México, 
lon:-103.15063477, 18-07-2018 15-09-2018 119428 117330.7 117330.7 117330.7 117330.7

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PR-B-079M, 
contratista:MA 
CRISTINA MEDELLIN 
ESTEBANEZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:208
4.0}}

royecto_INIC
IO, 
1498016/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1498016/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210301972915 Proyecto de inversión 503834.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503834.88, 
modificado:503834.88}}

PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
REGULARIZACIÓN (ENTRE 
CALLES TÉCNICA Y 
PROLONGACIÓN ZARAGOZA),  
COL SAN PEDRO, RÍO GRANDE, 
ZAC. - 120285 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 120285 S 34 41 0

{unidad_medida:Met
ros cuadrados de 
construcción, 
meta:521.0, 
meta_modificada:52
1.0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE 
REGULARIZACIÓN 
COLONIA SAN PEDRO, 
98400 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-07-2021 30-08-2021 503834.88 503834.88 503834.88 503834.88 503834.88

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-060, 
contratista:ICSBRIVA 
SA DE CV, 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
cuadrados 
de 
construcció

royecto_INIC
IO, 
1972915/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1972915/pr Cancelado

Cancelación 
validada Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402029441 Proyecto de inversión 175906

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175906.0, 
modificado:174279.29}}

REHABILITACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLE 
NUEVO MÉXICO, COL. ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, RÍO GRANDE, 
ZACATECAS. - 260523 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 260523 S 7 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:102.32, 
meta_modificada:10
2.32}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE NUEVO 
MEXICO COLONIA 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
98425 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2029441/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049452 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR SOLAR EN LA 
COM. DE EMILIANO ZAPATA 
(MORONES), RIO GRANDE, 
ZACATECAS. - 338007 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 338007 S 1 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:8, 
direccion:RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
98419 EMILIANO ZAPATA 
(MORONES), RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049452/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049676 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2 CALENTADORES  SOLARES  EN 
LA COL. DE IGNACIO ALLENDE, 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
338906 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338906 S 4 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:COLONIA 
IGNACIO ALLENDE, 
98400 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  
ENTRE  CALLE FRANCISCO 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049676/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050335 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1 CALENTADOR SOLAR  EN LA 
COM. DE LAS ESPERANZAS, RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
341201 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341201 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:9, 
direccion:RANCHERIA LAS 
ESPERANZAS, 98400 LAS 
ESPERANZAS (EL 
RANCHITO), RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE 01-12-2021 44561 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050335/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050416 Proyecto de inversión 317100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317100.0, 
modificado:303238.88}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
42 CALENTADORES  SOLARES  
EN CABECERA MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
341449 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341449 S 94 116 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), 
meta:42.0, 
meta_modificada:42.
0}} 1

localidad:1, 
direccion:COLONIA RÍO 
GRANDE CENTRO, 98420 
RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  
ENTRE   Y  ,    CABECERA 01-12-2021 44561 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050416/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC00180201137500 Proyecto de inversión 1498100

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498100.0, 
modificado:1492539.0}}

Pavimentación Con Concreto 
Asfáltico En Calles Progreso Y 
Alfonso Medina, Río Grande, 
Zac 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

OBRAS PUBLICAS, 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPR39002 N 0 0 1000

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:41
50.0}} 1

localidad:0, 
direccion:PROGRESO DE 
ALFONSO MEDINA, RÍO 
GRANDE, ZACATECAS, lon:-
103.034332, 
lat:23.827434}} 20-06-2018 01-08-2018 1492539 1492539 1492539 1492539 1492539

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PR-01-065M, 
contratista:ARQ MA. 
CRISTINA MEDELLIN 
ESTEBANEZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:415
0.0}}

royecto_INIC
IO, 
1276562/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1276562/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:cambia 
monto modificado par que 
este registro cierre 
financieramente al 100 % , 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 

2021 4 ZAC180301390102 Proyecto de inversión 2476840

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476840.0, 
modificado:2476840.0}}

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL TEMPLO SAN ISIDRO DE LA 
COMUNIDAD DE LOS RAMIREZ, 
RIO GRANDE, ZAC. 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL RIO 
GRANDE, ZAC. 17020169 S 1350 1150 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:373.0, 
meta_modificada:37
3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:0, direccion:RIO 
GRANDE, lon:-
103.034332, 
lat:23.827434}} 05-07-2018 02-09-2018 1859821 2474233 1859491 1859491 1859491

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/3X1-01-070, 
contratista:YADIRA 
JOANA FLORES 
RAMIREZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:250.
0}}

{1390102/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180301391649 Proyecto de inversión 590572

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590572.0, 
modificado:584750.4}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 
ASFÁLTICO EN CALLE FCO VILLA, 
COM LA FLORIDA, RÍO 
GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 908006 N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1638.65, 
meta_modificada:16
38.65}} 1

localidad:10, 
direccion:Unnamed Road, 
Emiliano Zapata 
(Morones), Zac., México, 
lon:-103.19337845, 
lat:23.71982556}} 21-06-2018 18-08-2018 584750.4 584750.4 584750.4 584750.4 584750.4

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C
M/2018-02, 
contratista:CRIS CYA 
S.S. DE C.V., 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:163
8.65}}

royecto_PRO
CESO, 
1391649/pr
oyecto_INICI
O, 
1391649/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210201938221 Acción 1522900

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 
prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522900.0, 
modificado:1522900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
(1a. ETAPA DE 2) CONSISTEN 
EN: 3,008 METROS DE TUBERÍA 
PVC DE 8 32 Zacatecas 39 Río Grande Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DEL 
AGUA Y MEDIO 

AMBIENTE 14134010 S 443 431 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros, meta:3008.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:4, 
direccion:Boquilla de 
Arriba, Río Grande, 
Zacatecas., lon:-
103.034332, 
lat:23.827434}} 29-07-2021 25-11-2021 1522900 1520788.71 1520788.71 1520788.71 1520788.71

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PR
OAGUA-IO-
932075967-E15-
2021, 
contratista:ARQ. 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s, 
avance:1.0}
}

royecto_INIC
IO, 
1938221/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1938221/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033805 Proyecto de inversión 327875.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327875.33, 
modificado:321826.03}}

CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRAL EN JARDIN DE 
NIÑOS RICARDO FLORES 
MAGON,COM. LORETO,  RIO 
GRANDE, ZAC. - 278429 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 278429 S 46 56 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:108.0, 
meta_modificada:10
8.0}} 1

localidad:20, 
direccion:CALLE AGUSTIN 
MELGAR RANCHERIA 
LORETO, 98406 LORETO, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  
ENTRE  CALLE MIGUEL 01-06-2021 16-07-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2033805/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049633 Proyecto de inversión 22650

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22650.0, 
modificado:22650.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
3  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA COM. DE SAN FELIPE, RIO 
GRANDE, ZACATECAS. - 338718 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338718 S 7 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:3.0, 
meta_modificada:3.0
}} 1

localidad:29, 
direccion:RANCHERIA 
SAN FELIPE, 98400 SAN 
FELIPE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 
NIÑOS HÉROES Y CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049633/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050455 Proyecto de inversión 52850

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52850.0, 
modificado:52850.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
7  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA COM. DE LOS RAMIREZ, 
RIO GRANDE , ZACATECAS. - 
341554 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341554 S 16 19 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:7.0, 
meta_modificada:7.0
}} 1

localidad:27, 
direccion:RANCHERIA LOS 
RAMIREZ, 98400 LOS 
RAMÍREZ, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    
BENITO JUAREZ 22 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050455/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050542 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2 CALENTADORES  SOLARES  EN 
LA COL. SAN PEDRO 
(COPROVI), RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 341852 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341852 S 4 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE 
MARGARITAS COLONIA 
SAN PEDRO, 98422 RÍO 
GRANDE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050542/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050554 Proyecto de inversión 22650

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22650.0, 
modificado:22650.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
3  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA LUZ, RIO GRANDE , 
ZACATECAS. - 341890 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341890 S 16 19 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:3.0, 
meta_modificada:3.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:COLONIA LA 
LUZ, 98403 RÍO GRANDE, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  
ENTRE CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE 01-12-2021 31-12-2021 22650 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050554/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{obs1: 
{observación:registra 
monto ministrado, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}}

2021 4 ZAC180401497902 Proyecto de inversión 1326813

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326813.0, 
modificado:1326813.0}}

CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE JUAN JOSE RÍOS 
ESQUINA CON CALLE ALFONSO 
MEDINA, COL ADOLFO LOPEZ  
MATEOS III SECCIÓN, RÍO 
GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPRB39006 N 0 0 200

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:2388.0, 
meta_modificada:23
88.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:1, 
direccion:López Mateos, 
Río Grande, Zac., México, 
lon:-103.0313733, 
lat:23.8171511}} 18-07-2018 31-08-2018 1324813 1324314 1324314 1324314 1324314

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PR-B-081M, 
contratista:JOSE 
ROBERTO ORTIZ  
GONZALEZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:238
8.0}}

royecto_FIN, 
1497902/pr
oyecto_INICI
O, 
1497902/pr
oyecto_PRO En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC190101516473 Proyecto de inversión 1160896.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160896.63, 
modificado:1160896.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL TELE 
BACHILLERATO, COMUNIDAD, 
TETILLAS, RÍO GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros Programas de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OFFFIC39001 N 0 0 120

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:199.68, 
meta_modificada:19
9.68}} 1

localidad:31, 
direccion:98424, López 
Mateos 32, CTM, Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.02201748, 
lat:23.81304701}} 28-11-2018 31-12-2018 1155015 1155015 1155015 1155015 1155015

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/FFFIC-01-125, 
contratista:C. 
ANTONIO 
FERNANDEZ 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:199.
68}}

royecto_INIC
IO, 
1516473/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1516473/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210201922844 Proyecto de inversión 763257.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763257.76, 
modificado:746027.67}}

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE TÉCNICA,  COL COPROVI  
RIO GRANDE, ZAC. - 46377 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 46377 S 11 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:764.8, 
meta_modificada:76
4.8}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE TECNICA 
COLONIA SAN PEDRO 
COPROVI, 98422 RÍO 
GRANDE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 01-04-2021 31-05-2021 746027.67 746027.67 746027.67 746027.67 746027.67

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-060, 
contratista:ICSBRIVA 
SA DE CV, 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:764.
8}}

royecto_INIC
IO, 
1922844/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1922844/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{obs1: 
{observación:asocial el 
contrato correcto, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}}

2021 4 ZAC210301980053 Proyecto de inversión 114998.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114998.72, 
modificado:114998.72}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLE 
DEL PANTEON Y 
TELESECUNDARIA, COM LA LUZ,  
RÍO GRANDE, ZAC. - 149722 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 149722 S 1 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:146.0, 
meta_modificada:14
6.0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE DEL 
PANTEON COLONIA LA 
LUZ, 98403 RÍO GRANDE, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  
ENTRE  CALLE 01-07-2021 30-07-2021 114998.7 114998.7 114998.7 114998.7 11998.72

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-065, 
contratista:ENRIQUE 
RAMIREZ ALMARAZ, 
convocante:MUNICI

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:146.
0}}

royecto_INIC
IO, 
1980053/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1980053/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033163 Proyecto de inversión 613626.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613626.94, 
modificado:592480.45}}

REHABILITACIÓN DE 93 
LUMINARIAS EN LA 
COMUNIDAD DE EMILIANO 
ZAPATA (MORONES), RIO 
GRANDE, ZACATECAS - 274261 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 274261 S 20 10 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piez
as, meta:93.0, 
meta_modificada:93.
0}} 1

localidad:8, 
direccion:CALLE 5 DE 
MAYO RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
98419 EMILIANO ZAPATA 
(MORONES), RÍO 15-11-2021 31-12-2021 592480.45 592480.45 592480.45 592480.45 592480.45

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-03-117, 
contratista:GRUPO 
SECOMSA, 
CONSTRUCCIONES, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Piezas, 
avance:0.0}
}

{2033163/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049630 Proyecto de inversión 286900

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286900.0, 
modificado:286900.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
38  CALENTADORES  SOLARES  
EN CABECERA MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
338710 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 338710 S 72 88 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), 
meta:38.0, 
meta_modificada:38.
0}} 1

localidad:1, 
direccion:COLONIA RÍO 
GRANDE CENTRO, 98420 
RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  
ENTRE    Y  ,    CABECERA 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049630/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050348 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR  EN 
CALLE 30 DE JUNIO S/N, COM. 
EMILIANO ZAPATA (MORONES), 
RIO GRANDE , ZACATECAS. - 
341270 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 341270 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:8, 
direccion:CALLE 30 DE 
JUNIO RANCHERIA 
EMILIANO ZAPATA, 
98419 EMILIANO ZAPATA 
(MORONES), RÍO 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050348/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC00180201136323 Proyecto de inversión 211610.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211610.62, 
modificado:206735.6}}

Infraestructura Municipal En El 
Municipio De Río Grande, 
Zacatecas // (Pavimentacion De 
Calle Privada Guzmán, De La 
Colonia La Loma, Rio Grande, 
Zacatecas.) 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Sin reporte de 
información por la 

Entidad y 
Municipio N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:0, direccion:Sin 
reporte de información 
por la Entidad y 
Municipio, lon:-
102.571836, 
lat:22.776096}} 01-01-2018 01-12-2018 206735.6 206735.6 206735.6 206735.6 206735.6

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/PDR-C--074, 
contratista:DICONZA
C S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:1.0}
}

royecto_INIC
IO, 
1275299/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1275299/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones

{observación:cambia el 
monto modificado par que 
el registrollegue al 100 % 
financiero y cirrre, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 

2021 4 ZAC210302002739 Proyecto de inversión 2697130

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213709.0, 
modificado:1213709.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1483421.0, modificado:1483421.0}}

Etapa) consistente en: 900 m 
de tubería de PVC de 16¿ y 60 
m de tubería de 12¿ seria 20, 
18 pozos de visita, Red de 
alcantarillado: 534 m de tubería 
de PVC de 8¿ serie 25, 9 pozos 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 

RIO GRANDE, ZAC. 210PROAGUA39001 N 0 0 1359

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:972.0, 
meta_modificada:97
2.0}} 1

localidad:1, 
direccion:Loma Prieta, El 
Bajío, 98424 Río Grande, 
Zac., México, lon:-
103.0185082, 
lat:23.8098165}} 09-09-2021 09-10-2021 2619747.91 2619747.91 2619747.91 2619747.91 2619747.91

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/PROAGUA-01-
084, contratista:ING. 
ALFONSO 
SANDOVAL BLANCO, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:972.
0}}

royecto_PRO
CESO, 
2002739/pr
oyecto_INICI
O, 
2002739/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402026949 Proyecto de inversión 752904

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250968.0, 
modificado:250968.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 
tipo_recurso:PRIVADA, monto:250968.0, 
modificado:250968.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, 
tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 
833.12 M2, 181.35 ML DE 
GUARNICIONES Y 181.35 M2 
DE BANQUETA EN CALLE 2 DE 
ABRIL ENTRE CALLE MORELOS Y 
CALLE ALDAMA, COLONIA 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 252683 S 18 12 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:833.0, 
meta_modificada:83
3.0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE 2 DE 
ABRIL COLONIA AZTECA, 
98422 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  
ENTRE  CALLE ALDAMA Y 02-03-2021 30-04-2021 628895.96 628895.96 628895.96 628895.96 628895.96

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/2X1-01-030, 
contratista:SERVICIO
S INTEGRALES EN 
CONSTRUCCION Y 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:833.
0}}

royecto_INIC
IO, 
2026949/pr
oyecto_PRO
CESO, 
2026949/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402027066 Proyecto de inversión 298294.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:188350.59, modificado:188350.59}, ff2: 
{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:109943.83, modificado:109943.83}}

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE 
PRIVADA HIDALGO,COLONIA 
CENTRO, RIO GRANDE, 
ZACATECAS - 253119 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 253119 S 7 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:410.0, 
meta_modificada:41
0.0}} 1

localidad:1, 
direccion:PRIVADA 
HIDALGO COLONIA RÍO 
GRANDE CENTRO, 98420 
RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  14-06-2021 05-07-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:0.0}
}

{2027066/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402050254 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR EN LA 
COM. DE BOQUILLA DE ARRIBA, 
RIO GRANDE , ZACATECAS. - 
340942 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 340942 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:4, 
direccion:RANCHERIA 
BOQUILLA DE ARRIBA, 
98400 BOQUILLA DE 
ARRIBA, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2050254/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402031641 Proyecto de inversión 116846

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116846.0, 
modificado:116203.35}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO EN CALLE 
NOGALES, FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS, RÍO GRANDE, 
ZACATECAS. - 267710 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 267710 S 7 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:102.0, 
meta_modificada:10
2.0}} 1

localidad:65, 
direccion:CALLE NOGALES 
FRACCIONAMIENTO 
ARBOLEDAS, 98424 EL 
GORJÓN, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2031641/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033770 Proyecto de inversión 2998179

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499090.0, 
modificado:1438758.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1499089.0, modificado:1499089.0}}

ALCANTARILLADO (2A ETAPA 
DE 2) CONSISTENTE EN: 2942 
M DE TUBERÍA DE PVC DE 8 
SERIE 25, 53 POZOS DE VISITA, 
720 M DE TUBERÍA DE PVC DE 
6 SERIE 20 Y 90 DESCARGAS 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 278335 S 198 162 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:2942.0, 
meta_modificada:29
42.0}} 1

localidad:4, 
direccion:CALLE BENITO 
JUAREZ RANCHERIA 
BOQUILLA DE ARRIBA, 
98400 BOQUILLA DE 
ARRIBA, RÍO GRANDE 09-09-2021 31-12-2021 1472564.36 1472564.36 1472564.36 1472564.36 1472564.36

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/PROAGUA-01-
085, 
contratista:VALOZA 
CONSTRUCCIONES, S 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:294
2.0}}

royecto_INIC
IO, 
2033770/pr
oyecto_PRO
CESO, 
2033770/pr En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402033896 Proyecto de inversión 174639.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174639.03, 
modificado:171748.75}}

CONSTRUCCION DE CERCO 
PERIMETRAL EN JARDÍN DE 
NIÑOS LAURA DOMINGUEZ 
AGUIRRE, LA LUZ, RIO GRANDE, 
ZAC. - 278846 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 278846 S 50 57 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:63.0, 
meta_modificada:63.
0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE 
FRANCISCO I MADERO 
COLONIA LA LUZ, 98403 
RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-11-2021 30-11-2021 171748.75 171748.75 171748.75 171748.75 171748.75

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-03-110, 
contratista:MANUEL 
GARCIA LOPEZ 
OLIVERA, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:0.0}
}

{2033896/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049479 Proyecto de inversión 7550

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550.0, 
modificado:7550.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
1  CALENTADOR  SOLAR  EN LA 
COL. LINDA VISTA (LA PAILA), 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
338145 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338145 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE SIERRA 
COLONIA LINDA VISTA, 
98400 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  
ENTRE  CALLE LINDA 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049479/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049525 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2 CALENTADORES  SOLARES  EN 
LA COM. IGNACIO LOPEZ 
RAYON (LOS DELGADO), RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
338361 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 338361 S 3 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:15, 
direccion:RANCHERIA 
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 
LOS DELGADO, 98400 
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 
(LOS DELGADO), RÍO 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049525/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049543 Proyecto de inversión 22650

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22650.0, 
modificado:22650.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
3  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA COL. LA LUZ, RIO 
GRANDE , ZACATECAS. - 
338422 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 338422 S 6 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:3.0, 
meta_modificada:3.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:COLONIA LA 
LUZ, 98403 RÍO GRANDE, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  
ENTRE  CALLE 5 DE 
FEBRERO Y CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049543/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049561 Proyecto de inversión 30200

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30200.0, 
modificado:30200.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
4  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA COM. DE LORETO, RIO 
GRANDE, ZACATECAS. - 338472 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338472 S 9 11 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:4.0, 
meta_modificada:4.0
}} 1

localidad:20, 
direccion:RANCHERIA 
LORETO, 98400 LORETO, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  
ENTRE CALLE 
GUADALAJARA Y CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049561/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402049659 Proyecto de inversión 15100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15100.0, 
modificado:15100.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
2  CALENTADORES  SOLARES  
EN LA COM. DE LAS 
ESPERANZAS (EL RANCHITO), 
RIO GRANDE, ZACATECAS. - 
338809 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Vivienda Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 338809 S 4 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cale
ntador(es), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0
}} 1

localidad:9, 
direccion:RANCHERIA LAS 
ESPERANZAS, 98400 LAS 
ESPERANZAS (EL 
RANCHITO), RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Calent
ador(es), 
avance:0.0}
}

{2049659/p
royecto_INIC
IO} En Ejecución

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402027027 Proyecto de inversión 219281.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219281.27, 
modificado:215224.57}}

ELECTRICA CON UN 
TRANSFORMADOR DE 45KVA 
UBICADA EN CALLE ZACATECAS 
EN LA COMUNIDAD DE LOS 
RAMIREZ, RIO GRANDE ZAC. - 
253014 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 253014 S 28 32 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piez
as, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:27, 
direccion:CALLE 
ZACATECAS PUERTO LOS 
RAMIREZ, 98400 LOS 
RAMÍREZ, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE CALLE 15-07-2021 15-08-2021 215224.57 215224.57 215224.57 215224.57 215224.57

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-072, 
contratista:ANTONIO 
SALAS SANCHEZ, 
convocante:MUNICI

{meta1: 
{unidad_me
dida:Piezas, 
avance:1.0}
}

royecto_INIC
IO, 
2027027/pr
oyecto_FIN, 
2027027/pr
oyecto_PRO Terminado

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180301390126 Proyecto de inversión 785452

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785452.0, 
modificado:785452.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA RAMON 
LOPEZ VELARDE, COLONIA LOS 
DURAZNOS, RIO GRANDE, ZAC. 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL RIO 

GRANDE 17020161 S 110 100 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:570.0, 
meta_modificada:57
0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:0, direccion:Rio 
Grande, lon:-
103.034332, 
lat:23.827434}} 08-08-2018 21-09-2018 240163.7 715254.4 240087.9 240087.9 240087.9

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/3X1-02-092M, 
contratista:WILHEL
M THIESSEN WIEBE, 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:220.
0}}

{1390126/p
royecto_INIC
IO, 
1390126/pr
oyecto_PRO
CESO} Suspendido

Suspensión 
validada

información por parte de 
ayuntamiento 
responsable, 
trimestre:4.0, 
usuario:angelicamvillazana
i, fecha:2022-01-24}}

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC180401497481 Proyecto de inversión 894122

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894122.0, 
modificado:894122.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL RIO 

GRANDE, 
ZACATECAS 17020163 S 150 143 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otro
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:Texcoco 103, 
Azteca, 98422 Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.02841187, 
lat:23.83183245}} 17-08-2018 30-09-2018 894122 891838.5 818813 818813 818813

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/3X1-02-100M, 
contratista:BLANCA 
ROSA NAVARRETE 
ALMANZA, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Otros, 
avance:0.95
}}

{1497481/p
royecto_INIC
IO} Suspendido

Suspensión 
validada Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210201927578 Proyecto de inversión 3902430

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170729.0, 
modificado:1170729.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 
tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, 
monto:1170729.0, modificado:1170729.0}, ff3: 
{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
(1A. ETAPA DE 2)CONSISTENTE 
EN 3,008 METROS DE TUBERÍA 
PVC DE 8 DE DIAMETRO SERIE 
20, 66 POZOS DE VISITA Y 95 
DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 58205 S 209 171 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:3008.0, 
meta_modificada:30
08.0}} 1

localidad:4, 
direccion:CALLE VARIAS 
RANCHERIA BOQUILLA DE 
ARRIBA, 98400 
BOQUILLA DE ARRIBA, 
RÍO GRANDE ZACATECAS  03-05-2021 30-07-2021 3801971.78 3801971.78 3801971.78 3801971.78 3801971.78

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:PR
OAGUA-E15-2021, 
contratista:OCTAVIO 
ROMERO SANCHEZ, 
convocante:GOBIER

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:300
8.0}}

royecto_PRO
CESO, 
1927578/pr
oyecto_INICI
O, 
1927578/pr Terminado

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC210402026994 Proyecto de inversión 527043.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527043.99, 
modificado:517250.5}}

CONSTRUCCION DE DOMO EN 
JARDIN DE NIÑOS 
TENAMAXTLE, COLONIA LA 
CUESTA, RIO GRANDE, ZAC. - 
252908 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Educación Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 252908 S 40 40 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:472.0, 
meta_modificada:47
2.0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE RIO 
GRIJALVA COLONIA LA 
CUESTA, 98425 RÍO 
GRANDE, RÍO GRANDE 
ZACATECAS  ENTRE  CALLE 11-06-2021 10-07-2021 517250.5 517250.5 517250.5 517250.5 517250.5

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-034, 
contratista:JUAN 
ANTONIO GOMEZ DE 
LA FUENTE, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:472.
0}}

royecto_INIC
IO, 
2026994/pr
oyecto_PRO
CESO, 
2026994/pr Terminado

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180401495820 Proyecto de inversión 785452

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785452.0, 
modificado:785452.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA PRIMARIA RAMÓN 
LOPEZ VELARDE, COL. LOS 
DURAZNOS 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL RIO 
GRANDE, ZAC 17020161 S 110 100 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:570.0, 
meta_modificada:57
0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:1, direccion:Los 
Duraznos, 98400 Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.0252527, 
lat:23.8333683}} 08-08-2018 21-09-2018 666061.4 715254.4 599300.4 599300.4 599300.4

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/3X1-02-092M, 
contratista:WILHEL
M THIESSEN WIEBE, 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:415.
0}}

royecto_PRO
CESO, 
1495820/pr
oyecto_INICI
O, 
1495820/pr Suspendido

Suspensión 
validada Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC180401497512 Proyecto de inversión 1717331

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 
prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717331.0, 
modificado:1717331.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 
ASFÁLTICO EN CALLE EVARISTO 
PEREZ Y CALLE PANFILO 
NATERA, COL UNIDAD 
DEPORTIVA, RÍO GRANDE, ZAC 32 Zacatecas 39 Río Grande

Otros proyectos de 
Inversión Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 18OPRB39001 N 0 0 1000

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:4324.0, 
meta_modificada:43
24.0}} 1

localidad:1, 
direccion:Isabel Robles 5, 
Francisco Villa, López 
Mateos, 98400 Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.02948475, 30-08-2019 28-10-2019 1717331 1712262 1712262 1712262 1712262

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:C
M/2018-06M, 
contratista:CRIS CYA 
S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:432
4.0}}

royecto_INIC
IO, 
1497512/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1497512/pr Suspendido

Suspensión 
validada Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC17180101076586 Proyecto de inversión 546932

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546932.0, 
modificado:545104.01}}

Parque De Skate Río Grande, 
Colonia Centro, Río Grande,Zac 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 32039EMF002 N 0 0 800

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:0, 
direccion:COLONIA 
CENTRO, RÍO GRANDE, 
ZAC., lon:-103.034332, 
lat:23.827434}} 23-10-2017 01-12-2017 545104 545104 545104 545101 545101

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
17-REP-01/142, 
contratista:C. 
YADIRA JOANA 
FLORES RAMIREZ, 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:1.0}
}

royecto_INIC
IO, 
1214175/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1214175/pr Suspendido

Suspensión 
validada

información por parte de 
ayuntamiento 
responsable, 
trimestre:4.0, 
usuario:angelicamvillazana
i, fecha:2022-01-24}}

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



2021 4 ZAC17180101076608 Proyecto de inversión 567488

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, 
prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567488.0, 
modificado:567488.0}}

Parque San Pedro, Calle 
Prolongación Zaragoza Sn Col 
San Pedro, Río Grande, Zac 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 32039EMF001 N 0 0 960

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:0, 
direccion:CALLE 
PROLONGACIÓN 
ZARAGOZA, COLONIA SAN 
PEDRO RÍO GRANDE ZAC., 
lon:-103.034332, 03-11-2017 01-12-2017 567488 567488 567488 567488 567488

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
17-REP-01/141, 
contratista:INMOBILI
ARIA Y 
CONSTRUCTORA 

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:0.0}
}

{1214199/p
royecto_INIC
IO} Suspendido

Suspensión 
validada Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC200301787329 Proyecto de inversión 2999885.13

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 
prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999885.13, 
modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, 
CONSISTENTE EN: 2,814 
METROS DE RED DE ATARJEAS 
DE 8 32 Zacatecas 39 Río Grande

Programa de Inversión 
de Mantenimiento Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 14125020 S 604 536 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros, meta:2814.0, 
meta_modificada:28
14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, 
localidad:24, 
direccion:Pastelera, Los 
Rodríguez, Zac., México, 
lon:-103.0976399, 
lat:23.7443231}} 05-08-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0

Sin contratos 
nuevos en el 
trimestre

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s, 
avance:182
9.0}}

royecto_INIC
IO, 
1787329/pr
oyecto_PRO
CESO, 
1787329/pr Suspendido

Suspensión 
validada Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210402026988 Proyecto de inversión 503834.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503834.88, 
modificado:503834.88}}

PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
REGULARIZACIÓN (ENTRE 
CALLES TÉCNICA Y 
PROLONGACIÓN ZARAGOZA), 
COL SAN PEDRO, RÍO GRANDE, 
ZAC. - 252894 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Transportes y vialidades Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 252894 S 34 41 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros Cuadrados, 
meta:521.0, 
meta_modificada:52
1.0}} 1

localidad:1, 
direccion:CALLE 
REGULARIZACION 
COLONIA SAN PEDRO, 
98422 RÍO GRANDE, RÍO 
GRANDE ZACATECAS  01-07-2021 30-08-2021 503834.88 503834.88 503834.88 503834.88 503834.88

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-060, 
contratista:ICSBRIVA 
SA DE CV, 
convocante:MUNICI

{unidad_me
dida:Metro
s 
Cuadrados, 
avance:521.
0}}

royecto_INIC
IO, 
2026988/pr
oyecto_PRO
CESO, 
2026988/pr Terminado

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones

2021 4 ZAC180401495856 Proyecto de inversión 716676

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, 
prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716676.0, 
modificado:716676.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 
ESCUELA TELESECUNDARÍ A 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Urbanización Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL RIO 

GRANDE, 
ZACATECAS 17020164 S 65 76 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otro
s, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0
}} 1

localidad:1, 
direccion:Ignacio 
Zaragoza, Col de San 
Lorenzo, 98400 Río 
Grande, Zac., México, lon:-
103.0543141, 08-08-2018 21-09-2018 716676 715254.4 419256.9 419256.9 419256.9

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
18/3X1-02-093M, 
contratista:WILHEL
M THIESSEN WIEBE, 
convocante:MUNICI

{meta1: 
{unidad_me
dida:Otros, 
avance:0.59
}}

{1495856/p
royecto_INIC
IO} Suspendido

Suspensión 
validada Sin observaciones

{observación:verifica si 
este proyecto sigue 
ejecutandose, 
trimestre:4.0, 
usuario:gracielaacunar, 
fecha:2022-01-18}, obs2: 

2021 4 ZAC210402027007 Proyecto de inversión 21724.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 
prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21724.14, 
modificado:21575.08}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN CALLE SIN 
NOMBRE COLONIA LOS SAUCES 
DOS, RÍO GRANDE, ZAC. - 
252964 32 Zacatecas 39 Río Grande

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social Agua y saneamiento Sin identificar

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
RIO GRANDE 252964 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Met
ros lineales, 
meta:60.0, 
meta_modificada:60.
0}} 1

localidad:99, 
direccion:FRACCIONAMIE
NTO LOS SAUCES DOS, 
98422 LOS SAUCES (LOS 
SAUCES 
DOS)[FRACCIONAMIENTO 05-07-2021 16-07-2021 21575.08 21575.08 21575.08 21575.08 21575.08

{tipo_obra:Obra, 
numero_contrato:20
21/FIII-01-073, 
contratista:JUAN 
PABLO LOAIZA 
SANDOVAL, 

{meta1: 
{unidad_me
dida:Metro
s lineales, 
avance:60.0
}}

royecto_INIC
IO, 
2027007/pr
oyecto_PRO
CESO, 
2027007/pr Terminado

Validado 
avances Sin observaciones Sin observaciones


